

会員の方はログインしてください。 [ログイン](#) [ID等をお忘れの時は?](#)

[ホーム](#) ▶ [サービス案内](#) ▶ [サービスラインナップ](#) ▶ IIJmio光接続サービスにおける設備増強予定

IIJmio光接続サービスにおける設備増強予定

■ 光接続サービスにおける設備増強予定一覧

IIJmioで提供する以下のサービスについて、エリア毎の設備増強予定を以下にご案内いたします。

- IIJmioひかり（ビック光を含む）
- IIJmio FiberAccess/DFサービス（フレッツ光／ファミリー・マンションタイプ）
- IIJmio FiberAddress/SFサービス（フレッツ光／ファミリー・マンションタイプ）
- IIJmio FiberAccess/NFサービス（IPv4 PPPoE接続）

(2018年4月20日更新)

| 対象エリア | 実施予定時期 | 備考 |
|---------|-------------------|----|
| 北海道エリア | 調整中 | |
| 青森県エリア | 調整中 | |
| 岩手県エリア | 調整中 | |
| 宮城県エリア | 2018年3月20日 (実施済み) | |
| 秋田県エリア | 調整中 | |
| 山形県エリア | 調整中 | |
| 福島県エリア | 調整中 | |
| 茨城県エリア | 調整中 | |
| 栃木県エリア | 調整中 | |
| 群馬県エリア | 調整中 | |
| 埼玉県エリア | 2018年2月16日 (実施済み) | |
| 千葉県エリア | 2018年1月10日 (実施済み) | |
| 東京都エリア | 2018年3月27日 (実施済み) | |
| 神奈川県エリア | 2018年2月1日 (実施済み) | |
| 新潟県エリア | 調整中 | |
| 富山県エリア | 調整中 | |
| 石川県エリア | 調整中 | |
| 福井県エリア | 調整中 | |
| 山梨県エリア | 調整中 | |

| | | |
|---------|-------------------|--|
| 長野県エリア | 2018年3月19日 (実施済み) | |
| 岐阜県エリア | 調整中 | |
| 静岡県エリア | 調整中 | |
| 愛知県エリア | 調整中 | |
| 三重県エリア | 2018年5月21日 | |
| 滋賀県エリア | 2018年8月10日 | |
| 京都府エリア | 調整中 | |
| 大阪府エリア | 調整中 | |
| 兵庫県エリア | 調整中 | |
| 奈良県エリア | 調整中 | |
| 和歌山県エリア | 調整中 | |
| 鳥取県エリア | 調整中 | |
| 島根県エリア | 調整中 | |
| 岡山県エリア | 調整中 | |
| 広島県エリア | 調整中 | |
| 山口県エリア | 2018年3月16日 (実施済み) | |
| 徳島県エリア | 調整中 | |
| 香川県エリア | 調整中 | |
| 愛媛県エリア | 2018年3月7日 (実施済み) | |
| 高知県エリア | 調整中 | |
| 福岡県エリア | 調整中 | |
| 佐賀県エリア | 調整中 | |
| 長崎県エリア | 調整中 | |
| 熊本県エリア | 2018年1月18日 (実施済み) | |
| 大分県エリア | 調整中 | |
| 宮崎県エリア | 調整中 | |
| 鹿児島県エリア | 調整中 | |
| 沖縄県エリア | 調整中 | |

※上記の予定は予告なく延期する場合があります。また、設備増強後、ご希望の通信速度が出ることを保証するものではありません。

※ご利用のエリアによっては、お住まいの都道府県と収容先のエリアが異なる場合があります（例：東京都町田市でご利用の場合、収容先の設備が神奈川県エリアの設備となる場合がございます）。

※完了済みのエリアについては、完了から3ヵ月程度で、本ページから削除いたします。

※「調整中」のエリアは、弊社にて設備増強へ向けた対応を実施中のエリアです。設備増強等の日程が確定いたしましたら、本ページにてご案内します。

 [関連ページ](#)

[サービスQ&A](#)

[サービス案内](#)

 [UP](#)

[このサイトのご利用について](#) | [個人情報保護ポリシー](#) | [情報セキュリティ基本方針](#) |
[「特定商取引に関する法律」に基づく表示](#)

© 2005-2018 Internet Initiative Japan Inc.